# Plan Offero — Parte 1 de 10

Resumen ejecutivo y diagnóstico del proyecto · Versión 5 · 30 de octubre de 2026 · calendario corregido y Wilson en base de datos · Product Owner y Scrum Master: Diego Alejandro Cely Ruiz

## Mapa de partes

| Parte | Secciones |
|---|---|
| **1** | 1. Resumen ejecutivo · 2. Diagnóstico del proyecto |
| **2** | 3. Roles y responsabilidades · 4. Redistribución de módulos con Wilson · 5. Visión de producto y MVP |
| **3** | 6. Base técnica y entornos · 7. Acuerdos de trabajo |
| **4** | 8. Roadmap de sprints |
| **5** | 9. Product Backlog completo |
| **6** | 10. Sprint Backlog del Sprint 0 y el Sprint 1 |
| **7** | 11. Matriz de habilidades y plan de aprendizaje · 12. Guía de arranque día a día |
| **8** | 13. Ceremonias Scrum · 14. Herramientas y métricas |
| **9** | 15. Calidad, pruebas y seguridad · 16. Decisiones pendientes · 17. Riesgos y plan B |
| **10** | 18. Plantillas · 19. Próximos pasos inmediatos |

## Supuestos de partida

- **[SUPUESTO]** Las 12 h/semana son por persona para Iker, Daniel y Wilson. Diego tiene 14 h, que incluyen revisar código.
- **Nuevo plazo:** el MVP se entrega a finales de enero de 2027. **[SUPUESTO]** Fecha de entrega: viernes 29 de enero; cada uno mantiene sus horas semanales también en enero; la semana de finales (7–13 dic) va a media carga; nadie trabaja del 19 dic al 3 ene.
- **Repositorio:** `App-Offero` es público y hoy contiene documentación y prototipos (CONTEXTO, PROTOTIPOS, EXPOSICION, CHECKLIST, RUTA.md), no un proyecto Next.js. Se empieza de cero ahí: el prototipo queda guardado en la etiqueta `prototipo-v0` y se conserva el historial.
- **Equipo y GitHub:** Diego (diegodani2030), Iker (fuentesiker), Daniel (Arven1203-art) y Wilson David Hernández Sánchez (wilsonher65-hash).
- **Reparto decidido por el PO** (reemplaza el reparto del documento de contexto): Diego M1 y M4 · Wilson M3 y M5 · Iker M7 y M6 · Daniel M0 y M2. Cada uno tiene su guía de desarrollo en PDF.
- **Supabase:** dos proyectos, `offero-dev` (pruebas) y `offero-prod` (solo datos reales), con RLS automático activado. El equipo entra a la organización con rol Developer.

## Cambios en la versión 5 (30 oct)

- **Wilson es el responsable de la base de datos** (D-10): esquema, revisión del SQL y aplicación en prod. Transición con Diego en el Sprint 0 y el Sprint 1.
- **Daniel coordina la documentación** (bóveda de Obsidian en docs/).
- Riesgos 2, 3 y 16 bajan: la base de datos ya no depende solo de Diego.

## Cambios en la versión 4 (calendario corregido)

- Al cuadrar las horas persona por persona (Parte 4), el núcleo pasa al **dom 6 dic** y el MVP v1 al **vie 15 ene**. La entrega se mantiene el **vie 29 ene**.
- Carga por persona actualizada con la tabla de la Parte 4 (8.3).
- Estado al 29 de octubre: GitHub, Supabase, backlog y tablero ya configurados.

### Cambios en la versión 3 (plazo hasta finales de enero)

- **Ahora caben los 8 módulos completos** sin subir horas, con descanso en Navidad y una reserva del 15 %.
- Plan en tres fases hasta el vie 29 ene (fechas corregidas en la v4).
- Riesgos 1 y 10 bajan; riesgo nuevo 18 (enero con poca disponibilidad).

### Cambios de la versión 2 (29 oct)

- Nuevo reparto de módulos y carga por persona (sección 2.2) con el ranking de dificultad.
- Fecha de publicación según el alcance, sin subir horas (sección 2.1).
- Riesgos actualizados a los nuevos responsables; dos riesgos nuevos (16 y 17).
- Dependencias con fechas reales: categories la crea Daniel el mar 10 nov.
- Nueva sección 2.6: estado al 29 de octubre y configuración de Supabase decidida.

## 1. Resumen ejecutivo

- **Objetivo del MVP:** publicar en Vercel el flujo en el que un cliente registrado publica una solicitud, recibe cotizaciones de proveedores reales y elige una. Mensajería y reseñas van en versión mínima.
- **Sprints:** 9 sprints. Del 0 al 6 son de 1 semana (el Sprint 0 dura 12 días y el 6 es corto, 14–18 dic); los Sprints 7 y 8, en enero, son de 2 semanas.
- **Fechas:**
  - núcleo demostrable con usuarios reales (M0–M4): domingo 6 de diciembre;
  - **MVP v1: los 8 módulos en versión mínima, viernes 15 de enero**;
  - descanso del 19 de diciembre al 3 de enero;
  - **MVP completo y entregado: viernes 29 de enero** (congelamiento el viernes 22).
- **Los 3 mayores riesgos:**
  - Que enero rinda menos por viajes o vacaciones (el núcleo del 6 dic es la red de seguridad).
  - Casi todo pasa por Diego: PO, SM, cuentas, revisiones y los dos módulos más difíciles (M1 y M4), ambos en la ruta crítica.
  - La ruta crítica no tiene holgura (margen de tiempo) y empieza por Autenticación y RLS, lo más difícil para principiantes.
- **Reparto:** Diego M1 y M4 · Wilson M3 y M5 · Iker M7 y M6 · Daniel M0 y M2.
- **Decisión más urgente:** Diego, como PO, confirma con el profesor:
  - la entrega del viernes 29 de enero;
  - que el núcleo del 6 de diciembre y el MVP v1 del 15 de enero sirven como revisiones intermedias;
  - y le pregunta al equipo quién no estará disponible en enero.

# 2. Diagnóstico del proyecto

## 2.1 Capacidad frente a alcance

**Ritmo neto del equipo: ≈29 h por semana.** Sale de 50 h brutas, (12 × 3 + 14), menos las ceremonias Scrum (≈1,5 h por persona y semana) y el trabajo de PO/SM de Diego (≈2 h por semana) [SUPUESTO], y luego −30 % por aprendizaje e imprevistos. Las ceremonias y el trabajo de PO/SM son tiempo real que no produce código: ignorarlo es la forma más común de sobrecomprometerse.

**Capacidad** (del miércoles 28 de octubre al viernes 29 de enero, sin subir horas):

| Periodo | Semanas efectivas | Horas netas |
|---|---|---|
| 28 oct – 18 dic (la semana de finales 7–13 dic cuenta a media carga) [SUPUESTO] | 6,8 | ≈197 h |
| 19 dic – 3 ene: descanso | 0 | 0 h |
| 4 – 29 ene | 3,8 | ≈110 h |
| **Total** | **10,6** | **≈307 h** |
| **Planificado al 85 %**, para que no sea desgastante (el 15 % queda de reserva) | | **≈261 h** |

Planifico con **≈261 h**. La reserva del 15 % (≈46 h) no se asigna: absorbe errores de estimación, enfermedades y semanas malas.

**Esfuerzo estimado** [SUPUESTO: estimación para el ritmo de este equipo, con el apoyo de Diego. Se recalibra tras el Sprint 1]:

| Módulo | Responsable | Complejidad | Completo (h) | Versión mínima (h) |
|---|---|---|---|---|
| 0 Página publicada | Daniel | Baja | 10 | 10 |
| 1 Autenticación y roles | Diego | Alta | 32 | 32 |
| 2 Negocios y categorías | Daniel | Media | 26 | 26 |
| 3 Solicitudes | Wilson | Media | 28 | 28 |
| 4 Cotizaciones | Diego | Alta | 32 | 32 |
| 5 Mensajería | Wilson | Media-alta | 24 (+8 con tiempo real) | 14 |
| 6 Reseñas | Iker | Media-baja | 18 | 10 |
| 7 Administración | Iker | Media-alta | 30 | 16 |
| Transversal: diseño de BD (6), pruebas cruzadas (10), documentación (6), entrevistas (6), presentación (8) | Todos | — | 36 | 36 |
| **Total** | | | **236** | **204** |

**Escenarios:**

| Escenario | Horas | Frente a ≈261 h planificadas | Cuándo queda publicado |
|---|---|---|---|
| Núcleo demostrable: registro → solicitud → cotización → elegir (M0–M4) | 164 | Cabe | Dom 6 dic |
| Los 8 módulos en versión mínima (MVP v1) | 204 | Cabe | Vie 15 ene |
| **Los 8 módulos completos (recomendado)** | 236 | **Cabe: sobran ≈25 h + la reserva de ≈46 h** | **Vie 29 ene** (congelamiento vie 22) |

| Escenario | Horas | Frente a ≈261 h planificadas | Cuándo queda publicado |
|---|---|---|---|
| Completos + tiempo real en M5 | 244 | Cabe: sobran ≈17 h + reserva | Vie 29 ene, si el PO lo aprueba |

Cada módulo se publica en Vercel apenas se termina: no hay que esperar a enero para que las empresas lo usen.

**Veredicto: con el plazo de enero, el alcance completo cabe sin subir horas.**

- **Fase A — Núcleo** (Sprints 0–4, 28 oct – 6 dic): M0–M4 y M7 mínimo. Noviembre va casi al 100 % de la capacidad de cada uno.
- **Fase B — MVP v1** (Sprints 5–7, 7 dic – 15 ene, con descanso en medio): M5 y M6 en versión mínima; estabilizar el núcleo.
- **Descanso** del 19 de diciembre al 3 de enero.
- **Fase C — MVP completo** (Sprints 7–8 de 2 semanas, 4 – 29 ene): versiones completas, uso real con las empresas, pruebas y presentación (Sprint 8, 18–29 ene). Holgura de ≈39 h sin asignar en enero.
- El margen no se gasta por defecto en más funciones: el PO decide si entra algún extra o si el equipo descansa más.
- Red de seguridad: si enero rinde poco, el núcleo del 6 de diciembre ya es un producto publicado y presentable.

**Qué son las versiones mínimas** (llegan al MVP v1; las completas, en enero):

- **M5:** mensajes de texto dentro de una solicitud, entre el cliente y un proveedor que cotizó. Se ven al recargar, sin tiempo real.
- **M6:** una reseña por solicitud (1 a 5 estrellas y un comentario), solo del cliente que aceptó una cotización. El negocio muestra su promedio.
- **M7:** administrar categorías, revisar reportes y ocultar contenido.

## 2.2 Reparto de módulos y carga por persona

**Ranking de dificultad** (de más difícil a más básico, para principiantes con este stack):

| # | Módulo | Nivel | Qué lo hace difícil | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 Autenticación y roles | Alta | Sesión en servidor y navegador, rutas protegidas, perfil automático, roles y primeras RLS; si falla, se cae todo | Diego |
| 2 | M4 Cotizaciones | Alta | Permisos cruzados cliente/proveedor y aceptar una cotización cambia varios estados a la vez (operación atómica) | Diego |
| 3 | M7 Administración | Media-alta | Toca todas las tablas; políticas especiales de admin; reports apunta a «cualquier cosa» | Iker |
| 4 | M5 Mensajería | Media-alta | RLS estricta entre dos personas por solicitud; con tiempo real sube de nivel | Wilson |
| 5 | M3 Solicitudes | Media | Validaciones en servidor, estados y dos vistas según el rol | Wilson |
| 6 | M2 Negocios y categorías | Media | Perfil comercial, listado, filtro y detalle | Daniel |
| 7 | M6 Reseñas | Media-baja | Pocas pantallas; lo delicado es la regla de quién puede reseñar | Iker |
| 8 | M0 Página publicada | Baja | Configuración más que lógica | Daniel |

Difícil no es lo mismo que largo: M3 y M4 tienen casi las mismas horas, pero en M4 un error de permisos expone datos de otros. Y el orden de dificultad no es el de construcción: M1 es el más difícil y también el primero.

| Persona | Módulos | Carga estimada | Rol transversal | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| **Diego** | M1, M4 | ≈73 h planificadas de ≈93 h disponibles | PO, SM, cuentas, autenticación; respaldo de BD | Cabe. Iker tiene «Mis cotizaciones» |
| **Wilson** | M3, M5 | ≈66 h de ≈76 h (+8 h opcionales de tiempo real) | **Responsable de base de datos** | Cabe. Tiempo real lo aprueba el PO |
| **Iker** | M7, M6 | ≈69 h de ≈76 h (incluye «Mis cotizaciones») | Revisor de seguridad (RLS) | Tiene margen: ayuda a Diego si hace falta |
| **Daniel** | M0, M2 | ≈72 h de ≈76 h (incluye QA, pareja en mensajes y documentación) | QA, diseño base y documentación | Justo: si se atrasa, se recorta QA de enero |

Horas reales según la Parte 4 (8.3), ya descontado el 30 % de aprendizaje e imprevistos. [SUPUESTO: Diego trabaja a ≈60 % del tiempo de un principiante.]

## 2.3 Matriz de riesgos


| # | Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto | Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con más plazo, el alcance crece sin control («ya que hay tiempo, agreguemos...») | Alcance | Media | Medio | Los extras solo entran por decisión del PO en enero; la reserva del 15 % no se asigna; velocidad medida desde el Sprint 1 | Diego |
| 2 | Diego es cuello de botella (paso obligado que frena a los demás): PO, SM, cuentas, revisiones y M1 y M4, los dos en la ruta crítica | Equipo | Alta | Alto | Rotar la facilitación de la Daily y la Retro; la base de datos pasa a Wilson (D-10); PR sin auth los aprueba otro compañero; Iker toma «Mis cotizaciones» | Diego |
| 3 | «Factor bus» bajo (cuántas personas tienen que faltar para que el proyecto se detenga): si Diego falta una semana, nadie sabe tocar la base ni desplegar | Equipo | Media | Alto | Cada área tiene dos personas: BD (Wilson y Diego), autenticación (Diego e Iker), despliegue (Diego y Daniel); todo queda escrito en la bóveda | Diego, Wilson |
| 4 | Auth y RLS se atascan y bloquean la ruta crítica | Técnico | Alta | Alto | M1 empieza en el Sprint 0 en offero-dev; «M1 núcleo» listo el mar 10 nov; Iker observa las sesiones y hace la prueba cruzada | Diego |
| 5 | Políticas RLS mal hechas: datos expuestos, o consultas vacías sin mensaje de error | Técnico | Alta | Alto | RLS automático activado en Supabase; checklist por tabla y rol; Iker revisa cada PR con tablas; prueba con un usuario de otro rol | Iker |
| 6 | Wilson entra a mitad de la planificación sin contexto ni entorno; su único repositorio subió el código en un .rar (aún no usa Git como control de versiones) | Equipo | Media | Medio | Git primero; primer PR el mar 3 nov; pareja con Daniel durante M0; módulos de complejidad media; tabla Flask → Next.js en su guía | Diego |
| 7 | Los correos de confirmación de Supabase no llegan a usuarios reales (atasco 1) | Técnico | Alta | Alto | Recomendado: desactivar «Confirm email» en el MVP y registrarlo en la sección 11; SMTP propio queda como decisión pendiente | Diego |

| # | Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto | Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vercel Hobby bloquea despliegues de otros autores; solo Diego ve el panel (atasco 2) | Técnico | Media | Medio | Repositorio público (ya lo es); probarlo en el Sprint 0; Diego fusiona a main | Diego |
| 9 | Conflictos de Git en archivos compartidos | Técnico | Alta | Medio | PR de menos de un día, actualizar con main a diario y avisar antes de tocar archivos compartidos | Diego |
| 10 | El cierre de semestre (finales y otras materias) reduce horas en diciembre [SUPUESTO] | Equipo | Alta | Medio | Núcleo cerrado el 6 dic; la semana del 7–13 dic ya está planificada a media carga; anotar exámenes en el calendario en el Sprint 0 | Diego |
| 11 | Pegar código de IA sin entenderlo: errores que nadie sabe depurar y una mala exposición ante el profesor | Equipo | Alta | Medio | No se fusiona un PR si su autor no puede explicarlo en la revisión | Diego |
| 12 | Mercado demasiado amplio («todo tipo de producto» en Bogotá) y arranque en frío: sin proveedores no hay cotizaciones | Producto | Alta | Alto | Piloto con las empresas ya contactadas, 1 o 2 categorías para la demo y entrevistas en los Sprints 1 y 2 | Diego |
| 13 | Sin usuarios reales a tiempo, ningún módulo puede marcarse Terminado («sin datos ficticios») | Alcance | Media | Alto | Conseguir 2 compradores y 2 proveedores reales con cuenta antes del Sprint 3 | Diego, con Daniel |
| 14 | Las estimaciones fallan por ser el primer proyecto web | Alcance | Alta | Medio | Recalibrar con la velocidad real al cerrar cada sprint | Diego |
| 15 | Alguien deja de cumplir o abandona | Equipo | Media | Alto | Compromisos visibles en el tablero, revisión semanal y regla de escalamiento (Parte 9) | Diego |
| 16 | En el plan gratuito de Supabase todos los miembros ven offero-dev y offero-prod: alguien cambia producción por error | Técnico | Media | Alto | Acuerdo de equipo: solo Wilson y Diego ejecutan SQL en prod; todo cambio es un archivo en supabase/sql/ probado antes en dev | Wilson |
| 17 | M6 no puede terminarse sin una reseña real, que exige una cotización real aceptada | Producto | Media | Medio | Desde el Sprint 3, una empresa del piloto completa una transacción real de punta a punta | Iker, con Diego |
| 18 | Enero rinde menos de lo previsto (viajes, vacaciones, regreso a clases) y las versiones completas no se terminan | Equipo | Media | Medio | Preguntar disponibilidad en el Sprint 0; el núcleo ya está publicado desde el 6 dic; en enero se recorta primero lo opcional (tiempo real, extras) | Diego |

## 2.4 Mapa de dependencias

| Módulo | Depende de | Bloquea a | Por qué |
|---|---|---|---|
| **M0** | — | Todos | Sin proyecto, repositorio y despliegue no hay dónde construir |
| **M1** | M0 | M2–M7 | Todo usa el usuario, su rol y `profiles`; las políticas RLS se basan en el usuario autenticado |
| **M2** | M1 | M4, M6, M7 | Una cotización se envía desde un negocio (`business_id`); la reseña es sobre un negocio; M7 administra categorías |
| **M3** | M1 | M4, M5, M6 | `quotes`, `messages` y `reviews` dependen de `request_id` |
| **M4** | M2, M3 | M6, M5 (parcial) | Una reseña válida requiere una cotización aceptada; en el chat solo hablan el cliente y quien cotizó [SUPUESTO: regla por confirmar] |
| **M5** | M3, M4 | — | Necesita la solicitud y saber quién puede escribir |
| **M6** | M2, M4 | — | Necesita un negocio y una experiencia válida |
| **M7** | M1, M2, M3 | — | Necesita el rol admin y contenido que moderar |

**Decisión para desbloquear:** Daniel crea la tabla `categories` con categorías reales el mar 10 nov, antes de que Wilson cree `requests` (mié 11 nov). Así M2 y M3 avanzan en paralelo en los Sprints 1 y 2. `quotes` (Diego) existe en dev el mar 17 nov para que Wilson e Iker puedan avanzar.




**Ruta crítica** (la cadena de tareas que, si se atrasa, atrasa la entrega):

**M0 (Daniel, sáb 7 nov) → M1 (Diego, núcleo mar 10 nov, terminado mié 18) → M3 (Wilson, dom 6 dic) → M4 (Diego, aceptar vie 4 dic) → núcleo (dom 6 dic) → M6 mínimo (Iker, vie 15 ene) → MVP completo (vie 29 ene)**

Con el plazo de enero hay holgura (≈25 h más la reserva), pero la ruta crítica sigue mandando: un retraso en M1, M3 o M4 empuja el MVP v1 y se come el margen de enero. Por eso M1 empieza antes de que termine el Sprint 0, y M2 (Daniel) debe tener businesses en dev el jue 12 nov para no frenar a M4. M7 (Iker) ya no está en la ruta crítica.

## 2.5 Dónde se atascan los principiantes con este stack

**1. Correos de Supabase Auth.**

- Mientras no se configure un SMTP propio, el servicio de correo incluido en Supabase solo envía a direcciones de miembros del equipo de la organización, y con la confirmación de correo activa permite 2 correos por hora para todo el proyecto. En la práctica, las empresas de Bogotá no podrían confirmar su cuenta.
- Desactivar la confirmación quita ese límite, pero permite registrarse con un correo que no es propio.
- **Prevención:** decidirlo en el Sprint 0. Lo práctico para el MVP es desactivar «Confirm email» y registrarlo en la sección 11. Usar SMTP propio implica agregar un proveedor externo, aunque sea gratuito: por la restricción 1 queda como decisión pendiente. Sin SMTP tampoco funciona «recuperar contraseña» para usuarios reales.

**2. Vercel con 4 personas.**

- Según el soporte de Vercel, el plan Hobby no admite colaboración, solo permite despliegues del dueño de la cuenta e incluye un único puesto de desarrollador.
- Los mensajes de bloqueo que reportan los usuarios mencionan los repositorios privados. El suyo es público, así que debería funcionar, pero hay que comprobarlo con el primer PR de alguien distinto a Diego.
- **Plan B:** Diego fusiona a main con «merge commit» y queda como autor.
- Solo Diego verá el panel y las variables de entorno.

**3. Sesión de Supabase en Next.js.** Los tutoriales viejos usan paquetes obsoletos y mezclan la sesión del servidor con la del navegador.

- **Prevención:** Diego deja en `src/lib/supabase/` un cliente para el servidor y otro para el navegador, con un ejemplo que funcione. Nadie crea clientes nuevos por su cuenta.

**4. RLS** (Row Level Security: reglas en la base de datos que deciden qué filas puede ver o cambiar cada usuario).

- **Errores típicos:** activarla sin políticas, y todo sale vacío sin ningún error; escribir políticas que dejan todo abierto; probar con un solo usuario.
- **Prevención:** checklist por tabla (ver, crear, editar y borrar, para cada rol); probar siempre con dos cuentas reales de roles distintos; la clave `service_role` nunca va al frontend.

**5. Variables de entorno.**

- **Errores típicos:** lo que empieza por `NEXT_PUBLIC_` queda visible en el navegador; después de cambiar una variable en Vercel hay que volver a desplegar; después de editar `.env.local` hay que reiniciar `npm run dev`.
- **Prevención:** un `.env.example` en el repositorio, solo con los nombres de las variables, y un checklist de publicación.

**6. App Router de Next.js.**

- **Errores típicos:** confundir componentes de servidor y de cliente (`"use client"`); usar hooks donde no se puede; datos que no se actualizan después de guardar, por la caché.
- **Prevención:** Diego construye un patrón de referencia (una página que lista y un formulario que crea) que todos copian; cualquier tutorial que use la carpeta `pages/` no aplica.

**7. JavaScript asíncrono.** Vienen de Python y Java, y `async/await` es el mayor salto conceptual. Además, cada consulta a Supabase devuelve `{ data, error }`, y olvidar revisar `error` produce fallos silenciosos.

- **Prevención:** aprender promesas, `async/await` y desestructuración antes de tocar Supabase.

**8. Git.**

- **Errores típicos:** conflictos en `package-lock.json` y en archivos compartidos (`layout.js`, `globals.css`, cliente de Supabase, esquema); ramas que viven una semana; commits directos a main.
- **Prevención:** main protegida; ramas de menos de un día; actualizar con main todos los días; nunca usar `git push --force`.

**9. Windows.**

- PowerShell suele bloquear `npm` y `npx` con el error «la ejecución de scripts está deshabilitada». Se soluciona una vez con `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`.
- Si el proyecto queda dentro de OneDrive, se sincroniza `node_modules` y hay bloqueos y lentitud. Mejor usar una carpeta como `C:\dev\offero`.

**10. Tailwind.** Las versiones recientes se configuran desde el CSS, mientras muchos tutoriales usan `tailwind.config.js`.

- **Prevención:** usar exactamente lo que genere `create-next-app` y no copiar configuraciones de guías viejas.

## 2.6 Estado al 29 de octubre y configuración decidida

| Tema | Estado | Decisión o siguiente paso |
|---|---|---|
| **Proyecto de Supabase** | Creado (primer proyecto) | Que sea offero-dev; crear offero-prod con la misma configuración |
| **Opciones de seguridad** | Decididas | API de datos: activada · Exponer nuevas tablas: activada · **RLS automático: activado** |
| **Vistas (public_profiles, promedio de reseñas)** | Regla | Las vistas no tienen RLS: toda vista nueva la revisan Wilson e Iker antes de fusionar |
| **Región** | Américas | Si está disponible, East US (North Virginia), cerca de las funciones de Vercel |
| **Acceso del equipo** | **Hecho** | Invitar a la organización con rol Developer; las invitaciones vencen a las 24 h. Roles por proyecto solo en planes pagos |
| **Auth** | Pendiente | URL del sitio y redirecciones: localhost ahora; Vercel cuando se conecte (dom 1 nov) |
| **GitHub** | **Hecho** | Etiqueta prototipo-v0, los 4 colaboradores, main protegida, 60 historias y 51 tareas como issues, 9 milestones y tablero «Offero». Pendiente: fusionar el PR #113 (plantillas) |
| **Equipo en GitHub** | **Hecho** | Diego (diegodani2030), Iker (fuentesiker), Daniel (Arven1203-art), Wilson (wilsonher65-hash); pendiente: si su app de Flask usaba base de datos |

**Por qué dos proyectos:** la regla «sin datos ficticios» exige que producción solo tenga datos reales. En dev se prueban permisos con cuentas inventadas y se pueden romper cosas sin que lo vean las empresas del piloto. El costo es aplicar cada archivo SQL dos veces. Si el plan gratuito no permite dos proyectos activos, el plan B es uno solo y borrar todos los datos de prueba antes de cargar los reales.

**Fuentes**

Supabase — Test auth flows: https://supabase.com/docs/guides/auth/testing-auth-flows
Vercel Community — Hobby plan deployment blocked because commit author lacks access: https://community.vercel.com/t/vercel-hobby-plan-deployment-blocked-because-commit-author-lacks-access/35446
Vercel Community — Production deploys blocked with «does not support collaboration»: https://community.vercel.com/t/production-deploys-blocked-with-does-not-support-collaboration/43227
Supabase — Access Control: https://supabase.com/docs/guides/platform/access-control