# Plan Offero — Índice rápido

Qué hay en cada documento y dónde buscar cada cosa · 29 de octubre de 2026

## 1. Los documentos

| Archivo | Qué contiene | Ábrelo cuando… |
|---|---|---|
| **Offero_Plan_Parte1_v3.pdf**<br>Resumen y diagnóstico | Resumen ejecutivo; capacidad del equipo frente al trabajo; reparto de módulos y carga por persona; ranking de dificultad; matriz de 18 riesgos; mapa de dependencias y ruta crítica; dónde se atascan los principiantes; estado de la configuración (Supabase, GitHub) | Quieres la foto general del proyecto o explicarle al profesor por qué el plan es realista |
| **Offero_Plan_Parte2.pdf**<br>Roles, reparto y visión | PO y SM; roles transversales (QA, documentación, seguridad, despliegue); matriz RACI; reparto de módulos con justificación; trabajo en pareja; integración de Wilson; Product Goal; hipótesis; camino feliz; User Story Map; MoSCoW; MVP mínimo demostrable | Alguien pregunta «¿quién hace qué?» o «¿qué es lo mínimo que tiene que funcionar?» |
| **Offero_Plan_Parte3.pdf**<br>Base técnica y acuerdos | Orden de creación de las tablas; cuándo va cada política RLS; entornos local, Preview y producción; variables de entorno y claves; cómo compartir Supabase; probar sin datos ficticios; Definition of Ready y of Done; reglas de Git; archivos compartidos; canales de Discord; regla de atasco; uso de la IA; registro de decisiones D-01 a D-09 | Vas a crear una tabla, subir un cambio, configurar variables o no sabes a quién pedirle ayuda |
| **Offero_Plan_Parte4.pdf**<br>Roadmap | **Calendario oficial corregido**; duración de los sprints; fórmula de capacidad; horas por persona y sprint; tabla de los Sprints 0 a 8 con Sprint Goal, responsables y demostración; Sprint 0 en detalle; qué va en paralelo; hitos y fechas | Necesitas saber qué se entrega y cuándo. **Manda sobre cualquier fecha de otro documento** |
| **Offero_Plan_Parte5.pdf**<br>Product Backlog | Las 60 historias (OFF-001 a OFF-060) en 9 épicas, con tipo, MoSCoW, puntos, dependencias, responsable, sprint y criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces | Vas a trabajar en una historia y quieres saber exactamente qué debe cumplir |
| **Offero_Plan_Parte6.pdf**<br>Sprint Backlog 0 y 1 | Tareas de máximo 4 h (T0-01…, T1-01…) del Sprint 0 y el Sprint 1 por persona, con horas, dependencias y orden; verificación de que caben; qué se movió al Sprint 2 | Planeas tu semana en los dos primeros sprints |
| **Offero_Plan_Parte7.pdf**<br>Aprendizaje y arranque | Matriz de habilidades (nivel actual → requerido); ruta de aprendizaje por persona; sesiones de enseñanza compartida; **guía día a día del 29 oct al 11 nov con comandos de PowerShell** | Estás instalando todo o no sabes qué aprender primero |
| **Offero_Plan_Parte8.pdf**<br>Ceremonias y métricas | Daily, refinamiento, Review, Retro y Planning: objetivo, duración, quién facilita, agenda minuto a minuto; 5 formatos de retro; configuración de GitHub Projects; métricas (velocidad, burndown…); señales de alerta a mitad de sprint | Te toca facilitar una reunión o montar el tablero |
| **Offero_Plan_Parte9.pdf**<br>Calidad, decisiones y plan B | Pruebas manuales por módulo; quién prueba qué (prueba cruzada); checklist de seguridad; checklist de publicación en Vercel; decisiones pendientes (mercado, B2B, monetización, reseñas falsas, correos); guion de entrevistas; qué hacer si algo sale mal; **orden de recorte** | Vas a probar, publicar, entrevistar a una empresa o algo se atrasó |
| **Offero_Plan_Parte10.pdf**<br>Plantillas y próximos pasos | Plantillas para copiar: historia, bug, pull request, Daily, agendas de Planning/Review/Retro, registro de decisión, actualización del documento de contexto; las 10 primeras acciones | Vas a crear un issue, abrir un PR, escribir la Daily o registrar una decisión |

| Archivo | Qué contiene | Ábrelo cuando… |
|---|---|---|
| **Guia_Offero_[Nombre]_v2.pdf**<br>Una por persona | Resumen, calendario, ruta de aprendizaje y, por cada módulo: tablas, políticas RLS, rutas y archivos, pasos con fecha, criterios, errores típicos y coordinación. Anexo común: instalación, Git, convenciones de BD, Definition of Done | Vas a construir tu módulo. Es la que más vas a usar |

> **Fechas:** la Parte 4 corrigió el calendario. Las guías v2 y la Parte 1 v3 todavía tienen las fechas anteriores (núcleo 29 nov, MVP v1 18 dic). Hasta que se regeneren, **usa las fechas de la Parte 4**: núcleo dom 6 dic, MVP v1 vie 15 ene, entrega vie 29 ene.

## 2. Buscar por pregunta

| Si quieres saber… | Mira |
|---|---|
| **¿Qué tengo que hacer esta semana?** | Tu guía (calendario) · Parte 6 (tareas) · Parte 7 (día a día) |
| **¿Cuándo se entrega cada cosa?** | Parte 4, sección 8.7 (hitos) |
| **¿Qué debe cumplir mi historia para estar terminada?** | Parte 5 (criterios) · Parte 3, sección 7.2 (Definition of Done) |
| **¿Qué campos y permisos tiene mi tabla?** | Tu guía (sección de tu módulo) · Parte 3, sección 6.1 |
| **¿Cómo instalo Node, Git y el proyecto?** | Parte 7, sección 12 · Anexo B de tu guía |
| **¿Cómo hago una rama, un commit o un PR?** | Anexo C de tu guía · Parte 3, sección 7.3 |
| **¿Qué va en .env.local y qué no se sube?** | Parte 3, sección 6.4 |
| **¿Puedo crear datos de prueba?** | Parte 3, sección 6.6 (solo en offero-dev) |
| **Estoy atascado, ¿a quién le pregunto?** | Parte 3, sección 7.6 |
| **¿Cómo uso la IA sin meter la pata?** | Parte 3, sección 7.7 |
| **¿Quién prueba mi módulo?** | Parte 9, sección 15.2 |
| **¿Qué reviso antes de publicar?** | Parte 9, secciones 15.3 y 15.4 |
| **¿Qué se corta si vamos atrasados?** | Parte 9, sección 17.1 |
| **Alguien no está cumpliendo, ¿qué hago?** | Parte 9, sección 17 |
| **¿Cómo funciona la Daily, la Retro o la Planning?** | Parte 8, sección 13 · agendas en la Parte 10 |
| **¿Qué es Must, Should, Could?** | Parte 2, sección 5.6 |
| **¿Qué hipótesis queremos validar con las empresas?** | Parte 2, sección 5.2 · guion de entrevista en la Parte 9, 16.1 |
| **¿Qué decisiones faltan por tomar?** | Parte 9, sección 16 · registro en la Parte 3, 7.8 |
| **¿Por qué el reparto quedó así?** | Parte 2, sección 4.1 · Parte 1, sección 2.2 |
| **¿Qué riesgos tiene el proyecto?** | Parte 1, sección 2.3 |
| **¿Qué módulo depende de cuál?** | Parte 1, sección 2.4 · Parte 4, sección 8.6 |
| **Plantilla de bug, PR o historia** | Parte 10, sección 18 |

## 3. Palabras clave

| Término | Significado en una línea |
|---|---|
| **PO (Product Owner)** | Decide qué se construye y en qué orden: Diego |
| **SM (Scrum Master)** | Facilita el proceso y quita bloqueos: Diego, con la facilitación rotando |

| Término | Significado en una línea |
|---|---|
| **Sprint** | Ciclo fijo de trabajo (1 semana hasta dic, 2 en enero) que termina con algo publicado |
| **Sprint Goal** | El objetivo del sprint en una frase |
| **Épica** | Bloque grande de trabajo; aquí, una por módulo (E0–E8) |
| **Historia (OFF-xxx)** | Una funcionalidad concreta: «Como…, quiero…, para…» |
| **Tarea (T0-xx, T1-xx)** | Pedazo de una historia de máximo 4 horas |
| **Puntos** | Tamaño relativo de una historia (1, 2, 3, 5, 8), no horas |
| **Velocidad** | Puntos terminados en un sprint; sirve para planificar el siguiente |
| **MoSCoW** | Prioridad: Must (obligatorio), Should (debería), Could (si sobra tiempo), Won't (no ahora) |
| **DoR / DoD** | Definition of Ready (lista para empezar) / Definition of Done (realmente terminada) |
| **RLS** | Reglas en la base de datos que deciden qué filas puede ver o cambiar cada usuario |
| **offero-dev / offero-prod** | Base de datos de pruebas / base de datos real que usan las empresas |
| **Preview** | Copia temporal de la app que Vercel crea para cada PR |
| **Núcleo · MVP v1 · MVP completo** | Hitos: M0–M4 (6 dic) · los 8 módulos mínimos (15 ene) · entrega final (29 ene) |
| **Prueba cruzada** | Otra persona prueba tu módulo; nadie prueba el suyo |
| **Ruta crítica** | Cadena M0 → M1 → M3 → M4: si se atrasa, se atrasa todo |