Plan Offero — Parte 1 de 10

Resumen ejecutivo y diagnóstico del proyecto · Versión 3 · 29 de octubre de 2026 · entrega a finales de enero · Product Owner y Scrum Master: Diego Alejandro Cely Ruiz

Mapa de partes

Parte	Secciones
1	1. Resumen ejecutivo · 2. Diagnóstico del proyecto
2	3. Roles y responsabilidades · 4. Redistribución de módulos con Wilson · 5. Visión de producto y MVP
3	6. Base técnica y entornos · 7. Acuerdos de trabajo
4	8. Roadmap de sprints
5	9. Product Backlog completo
6	10. Sprint Backlog del Sprint 0 y el Sprint 1
7	11. Matriz de habilidades y plan de aprendizaje · 12. Guía de arranque día a día
8	13. Ceremonias Scrum · 14. Herramientas y métricas
9	15. Calidad, pruebas y seguridad · 16. Decisiones pendientes · 17. Riesgos y plan B
10	18. Plantillas · 19. Próximos pasos inmediatos

Supuestos de partida

- **[SUPUESTO]** Las 12 h/semana son por persona para Iker, Daniel y Wilson. Diego tiene 14 h, que incluyen revisar código.
- **Nuevo plazo:** el MVP se entrega a finales de enero de 2027. **[SUPUESTO]** Fecha de entrega: viernes 29 de enero; cada uno mantiene sus horas semanales también en enero; la semana de finales (7–13 dic) va a media carga; nadie trabaja del 19 dic al 3 ene.
- **Repositorio:** `App-Offero` es público y hoy contiene documentación y prototipos (CONTEXTO, PROTOTIPOS, EXPOSICION, CHECKLIST, RUTA.md), no un proyecto Next.js. Se empieza de cero ahí: el prototipo queda guardado en la etiqueta `prototipo-v0` y se conserva el historial.
- **Equipo y GitHub:** Diego (diegodani2030), Iker (fuentesiker), Daniel (arven1203) y Wilson David Hernández Sánchez (wilsonher65-hash).
- **Reparto decidido por el PO** (reemplaza el reparto del documento de contexto): Diego M1 y M4 · Wilson M3 y M5 · Iker M7 y M6 · Daniel M0 y M2. Cada uno tiene su guía de desarrollo en PDF.
- **Supabase:** dos proyectos, `offero-dev` (pruebas) y `offero-prod` (solo datos reales), con RLS automático activado. El equipo entra a la organización con rol Developer.

Cambios en la versión 3 (plazo hasta finales de enero)

- **Ahora caben los 8 módulos completos** sin subir horas, con descanso en Navidad y una reserva del 15 %.
- Plan en tres fases: núcleo (29 nov), MVP v1 con los 8 módulos mínimos (vie 18 dic) y MVP completo (vie 29 ene).
- Riesgos 1 y 10 bajan; riesgo nuevo 18 (enero con poca disponibilidad).

Cambios de la versión 2 (29 oct)

- Nuevo reparto de módulos y carga por persona (sección 2.2) con el ranking de dificultad.
- Fecha de publicación según el alcance, sin subir horas (sección 2.1).
- Riesgos actualizados a los nuevos responsables; dos riesgos nuevos (16 y 17).
- Dependencias con fechas reales: categories la crea Daniel el mar 10 nov.
- Nueva sección 2.6: estado al 29 de octubre y configuración de Supabase decidida.

1. Resumen ejecutivo

- **Objetivo del MVP:** publicar en Vercel el flujo en el que un cliente registrado publica una solicitud, recibe cotizaciones de proveedores reales y elige una. Mensajería y reseñas van en versión mínima.
- **Sprints:** 9 sprints. Del 0 al 6 son de 1 semana (el Sprint 0 dura 12 días y el 6 es corto, 14–18 dic); los Sprints 7 y 8, en enero, son de 2 semanas.
- **Fechas:**
  - núcleo demostrable con usuarios reales (M0–M4): domingo 29 de noviembre;
  - **MVP v1: los 8 módulos en versión mínima, viernes 18 de diciembre**;
  - descanso del 19 de diciembre al 3 de enero;
  - **MVP completo y entregado: viernes 29 de enero** (congelamiento el viernes 22).
- **Los 3 mayores riesgos:**
  - Que enero rinda menos por viajes o vacaciones (el MVP v1 del 18 dic es la red de seguridad).
  - Casi todo pasa por Diego: PO, SM, cuentas, revisiones y los dos módulos más difíciles (M1 y M4), ambos en la ruta crítica.
  - La ruta crítica no tiene holgura (margen de tiempo) y empieza por Autenticación y RLS, lo más difícil para principiantes.
- **Reparto:** Diego M1 y M4 · Wilson M3 y M5 · Iker M7 y M6 · Daniel M0 y M2.
- **Decisión más urgente:** Diego, como PO, confirma con el profesor:
  - la entrega del viernes 29 de enero;
  - que el MVP v1 del 18 de diciembre sirve como avance o revisión intermedia;
  - y le pregunta al equipo quién no estará disponible en enero.

2. Diagnóstico del proyecto

2.1 Capacidad frente a alcance

Ritmo neto del equipo: ≈29 h por semana. Sale de 50 h brutas, (12 × 3 + 14), menos las ceremonias Scrum (≈1,5 h por persona y semana) y el trabajo de PO/SM de Diego (≈2 h por semana) [SUPUESTO], y luego −30 % por aprendizaje e imprevistos. Las ceremonias y el trabajo de PO/SM son tiempo real que no produce código: ignorarlo es la forma más común de sobrecomprometerse.

Capacidad (del miércoles 28 de octubre al viernes 29 de enero, sin subir horas):

Periodo	Semanas efectivas	Horas netas
28 oct – 18 dic (la semana de finales 7–13 dic cuenta a media carga) [SUPUESTO]	6,8	≈197 h
19 dic – 3 ene: descanso	0	0 h

Periodo	Semanas efectivas	Horas netas
4 – 29 ene	3,8	≈110 h
Total	**10,6**	**≈307 h**
Planificado al 85 %, para que no sea desgastante (el 15 % queda de reserva)		**≈261 h**

Planifico con **≈261 h**. La reserva del 15 % (≈46 h) no se asigna: absorbe errores de estimación, enfermedades y semanas malas.

Esfuerzo estimado [SUPUESTO: estimación para el ritmo de este equipo, con el apoyo de Diego. Se recalibra tras el Sprint 1]:

Módulo	Responsable	Complejidad	Completo (h)	Versión mínima (h)
0 Página publicada	Daniel	Baja	10	10
1 Autenticación y roles	Diego	Alta	32	32
2 Negocios y categorías	Daniel	Media	26	26
3 Solicitudes	Wilson	Media	28	28
4 Cotizaciones	Diego	Alta	32	32
5 Mensajería	Wilson	Media-alta	24 (+8 con tiempo real)	14
6 Reseñas	Iker	Media-baja	18	10
7 Administración	Iker	Media-alta	30	16
Transversal: diseño de BD (6), pruebas cruzadas (10), documentación (6), entrevistas (6), presentación (8)	Todos	—	36	36
Total			**236**	**204**

Escenarios:

Escenario	Horas	Frente a ≈261 h planificadas	Cuándo queda publicado
Núcleo demostrable: registro → solicitud → cotización → elegir (M0–M4)	164	Cabe	Dom 29 nov
Los 8 módulos en versión mínima (MVP v1)	204	Cabe	Vie 18 dic
Los 8 módulos completos (recomendado)	236	**Cabe: sobran ≈25 h + la reserva de ≈46 h**	**Vie 29 ene** (congelamiento vie 22)
Completos + tiempo real en M5	244	Cabe: sobran ≈17 h + reserva	Vie 29 ene, si el PO lo aprueba

Cada módulo se publica en Vercel apenas se termina: no hay que esperar a enero para que las empresas lo usen.

Veredicto: con el plazo de enero, el alcance completo cabe sin subir horas.

- **Fase A — Núcleo** (Sprints 0–3, 28 oct – 29 nov): M0–M4, igual que antes. Las guías no cambian en esta fase.
- **Fase B — MVP v1** (Sprints 4–6, 30 nov – 18 dic): M5, M6 y M7 en versión mínima. Se necesitan ≈50 h de ≈72 disponibles.
- **Descanso** del 19 de diciembre al 3 de enero.
- **Fase C — MVP completo** (Sprints 7–8 de 2 semanas, 4 – 29 ene): versiones completas, uso real con las empresas, pruebas y presentación. Se necesitan ≈60 h de ≈110 disponibles.
- El margen no se gasta por defecto en más funciones: el PO decide si entra algún extra o si el equipo descansa más.
- Red de seguridad: si enero rinde poco, el MVP v1 del 18 de diciembre ya es un producto publicado y presentable.

Qué son las versiones mínimas (llegan al MVP v1; las completas, en enero):

- **M5:** mensajes de texto dentro de una solicitud, entre el cliente y un proveedor que cotizó. Se ven al recargar, sin tiempo real.
- **M6:** una reseña por solicitud (1 a 5 estrellas y un comentario), solo del cliente que aceptó una cotización. El negocio muestra su promedio.
- **M7:** administrar categorías, revisar reportes y ocultar contenido.

2.2 Reparto de módulos y carga por persona

Ranking de dificultad (de más difícil a más básico, para principiantes con este stack):

#	Módulo	Nivel	Qué lo hace difícil	Responsable
1	M1 Autenticación y roles	Alta	Sesión en servidor y navegador, rutas protegidas, perfil automático, roles y primeras RLS; si falla, se cae todo	Diego
2	M4 Cotizaciones	Alta	Permisos cruzados cliente/proveedor y aceptar una cotización cambia varios estados a la vez (operación atómica)	Diego
3	M7 Administración	Media-alta	Toca todas las tablas; políticas especiales de admin; reports apunta a «cualquier cosa»	Iker
4	M5 Mensajería	Media-alta	RLS estricta entre dos personas por solicitud; con tiempo real sube de nivel	Wilson
5	M3 Solicitudes	Media	Validaciones en servidor, estados y dos vistas según el rol	Wilson
6	M2 Negocios y categorías	Media	Perfil comercial, listado, filtro y detalle	Daniel
7	M6 Reseñas	Media-baja	Pocas pantallas; lo delicado es la regla de quién puede reseñar	Iker
8	M0 Página publicada	Baja	Configuración más que lógica	Daniel

Difícil no es lo mismo que largo: M3 y M4 tienen casi las mismas horas, pero en M4 un error de permisos expone datos de otros. Y el orden de dificultad no es el de construcción: M1 es el más difícil y también el primero.

Persona	Módulos	Carga estimada	Rol transversal	Lectura
Diego	M1, M4	≈38 h de módulos (≈64 h al ritmo del equipo) + ≈18 h de revisiones ≈ 56 h	PO, SM, cuentas, SQL en prod	Cabe (≈70 h). Válvula si M4 se atrasa: Iker toma «Mis cotizaciones»

Persona	Módulos	Carga estimada	Rol transversal	Lectura
Wilson	M3, M5	≈42 h hasta dic + ≈10 h en enero ≈ 52 h (+8 h si hay tiempo real)	—	Cabe. Tiempo real lo aprueba el PO
Iker	M7, M6	≈26 h mínimos + ≈22 h completos en enero ≈ 48 h	Revisor de seguridad (RLS)	Tiene margen: ayuda a Diego si hace falta
Daniel	M0, M2	≈36 h	QA y dueño del diseño base	Mucho margen: extras de M2 en enero si el PO los aprueba

Planificable por persona hasta el 29 de enero: ≈66 h (Diego ≈70 h). Las 36 h transversales se reparten entre todos. [SUPUESTO: Diego trabaja a ≈60 % del tiempo de un principiante.]

2.3 Matriz de riesgos


#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
1	Con más plazo, el alcance crece sin control («ya que hay tiempo, agreguemos…»)	Alcance	Media	Medio	Los extras solo entran por decisión del PO en enero; la reserva del 15 % no se asigna; velocidad medida desde el Sprint 1	Diego
2	Diego es cuello de botella (paso obligado que frena a los demás): PO, SM, cuentas, revisiones y M1 y M4, los dos en la ruta crítica	Equipo	Alta	Alto	Rotar la facilitación de la Daily y la Retro; revisiones en menos de 24 h; PR sin BD ni auth los aprueba otro compañero; si M4 se atrasa, Iker toma «Mis cotizaciones»	Diego
3	«Factor bus» bajo (cuántas personas tienen que faltar para que el proyecto se detenga): si Diego falta una semana, nadie sabe tocar la base ni desplegar	Equipo	Media	Alto	Cada pieza de la base se construye explicándosela a alguien; responsable de respaldo para BD y despliegue	Diego, Iker
4	Auth y RLS se atascan y bloquean la ruta crítica	Técnico	Alta	Alto	M1 empieza en el Sprint 0 en offero-dev; «M1 núcleo» listo el sáb 7 nov; Iker observa las sesiones y hace la prueba cruzada	Diego
5	Políticas RLS mal hechas: datos expuestos, o consultas vacías sin mensaje de error	Técnico	Alta	Alto	RLS automático activado en Supabase; checklist por tabla y rol; Iker revisa cada PR con tablas; prueba con un usuario de otro rol	Iker
6	Wilson entra a mitad de la planificación sin contexto ni entorno; su único repositorio subió el código en un .rar (aún no usa Git como control de versiones)	Equipo	Media	Medio	Git primero; primer PR el mar 3 nov; pareja con Daniel durante M0; módulos de complejidad media; tabla Flask → Next.js en su guía	Diego
7	Los correos de confirmación de Supabase no llegan a usuarios reales (atasco 1)	Técnico	Alta	Alto	Recomendado: desactivar «Confirm email» en el MVP y registrarlo en la sección 11; SMTP propio queda como decisión pendiente	Diego
8	Vercel Hobby bloquea despliegues de otros autores; solo Diego ve el panel (atasco 2)	Técnico	Media	Medio	Repositorio público (ya lo es); probarlo en el Sprint 0; Diego fusiona a main	Diego
9	Conflictos de Git en archivos compartidos	Técnico	Alta	Medio	PR de menos de un día, actualizar con main a diario y avisar antes de tocar archivos compartidos	Diego

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
10	El cierre de semestre (finales y otras materias) reduce horas en diciembre [SUPUESTO]	Equipo	Alta	Medio	Núcleo cerrado el 29 nov; la semana del 7–13 dic ya está planificada a media carga; anotar exámenes en el calendario en el Sprint 0	Diego
11	Pegar código de IA sin entenderlo: errores que nadie sabe depurar y una mala exposición ante el profesor	Equipo	Alta	Medio	No se fusiona un PR si su autor no puede explicarlo en la revisión	Diego
12	Mercado demasiado amplio («todo tipo de producto» en Bogotá) y arranque en frío: sin proveedores no hay cotizaciones	Producto	Alta	Alto	Piloto con las empresas ya contactadas, 1 o 2 categorías para la demo y entrevistas en los Sprints 1 y 2	Diego
13	Sin usuarios reales a tiempo, ningún módulo puede marcarse Terminado («sin datos ficticios»)	Alcance	Media	Alto	Conseguir 2 compradores y 2 proveedores reales con cuenta antes del Sprint 3	Diego, con Daniel
14	Las estimaciones fallan por ser el primer proyecto web	Alcance	Alta	Medio	Recalibrar con la velocidad real al cerrar cada sprint	Diego
15	Alguien deja de cumplir o abandona	Equipo	Media	Alto	Compromisos visibles en el tablero, revisión semanal y regla de escalamiento (Parte 9)	Diego
16	En el plan gratuito de Supabase todos los miembros ven offero-dev y offero-prod: alguien cambia producción por error	Técnico	Media	Alto	Acuerdo de equipo: solo Diego ejecuta SQL en prod; todo cambio es un archivo en supabase/sql/ probado antes en dev	Diego
17	M6 no puede terminarse sin una reseña real, que exige una cotización real aceptada	Producto	Media	Medio	Desde el Sprint 3, una empresa del piloto completa una transacción real de punta a punta	Iker, con Diego
18	Enero rinde menos de lo previsto (viajes, vacaciones, regreso a clases) y las versiones completas no se terminan	Equipo	Media	Medio	Preguntar disponibilidad en el Sprint 0; el MVP v1 del 18 dic ya está publicado; en enero se recorta primero lo opcional (tiempo real, extras)	Diego

2.4 Mapa de dependencias

Módulo	Depende de	Bloquea a	Por qué
M0	—	Todos	Sin proyecto, repositorio y despliegue no hay dónde construir
M1	M0	M2–M7	Todo usa el usuario, su rol y `profiles`; las políticas RLS se basan en el usuario autenticado
M2	M1	M4, M6, M7	Una cotización se envía desde un negocio (`business_id`); la reseña es sobre un negocio; M7 administra categorías
M3	M1	M4, M5, M6	`quotes`, `messages` y `reviews` dependen de `request_id`
M4	M2, M3	M6, M5 (parcial)	Una reseña válida requiere una cotización aceptada; en el chat solo hablan el cliente y quien cotizó [SUPUESTO: regla por confirmar]
M5	M3, M4	—	Necesita la solicitud y saber quién puede escribir
M6	M2, M4	—	Necesita un negocio y una experiencia válida
M7	M1, M2, M3	—	Necesita el rol admin y contenido que moderar

Decisión para desbloquear: Daniel crea la tabla `categories` con categorías reales el mar 10 nov, antes de que Wilson cree `requests` (mié 11 nov). Así M2 y M3 avanzan en paralelo en los Sprints 1 y 2. `quotes` (Diego) existe en dev el mar 17 nov para que Wilson e Iker puedan avanzar.



Ruta crítica (la cadena de tareas que, si se atrasa, atrasa la entrega):

M0 (Daniel, dom 1 nov) → M1 (Diego, núcleo sáb 7 nov, terminado dom 15) → M3 (Wilson, dom 22) → M4 (Diego, dom 29) → M6 mínimo (Iker, dom 6 dic) → MVP v1 (vie 18 dic) → MVP completo (vie 29 ene)

Con el plazo de enero hay holgura (≈25 h más la reserva), pero la ruta crítica sigue mandando: un retraso en M1, M3 o M4 empuja el MVP v1 y se come el margen de enero. Por eso M1 empieza antes de que termine el Sprint 0, y M2 (Daniel) debe estar lista el dom 22 nov para no frenar a M4. M7 (Iker) ya no está en la ruta crítica.

2.5 Dónde se atascan los principiantes con este stack

1. Correos de Supabase Auth.

- Mientras no se configure un SMTP propio, el servicio de correo incluido en Supabase solo envía a direcciones de miembros del equipo de la organización, y con la confirmación de correo activa permite 2 correos por hora para todo el proyecto. En la práctica, las empresas de Bogotá no podrían confirmar su cuenta.
- Desactivar la confirmación quita ese límite, pero permite registrarse con un correo que no es propio.
- **Prevención:** decidirlo en el Sprint 0. Lo práctico para el MVP es desactivar «Confirm email» y registrarlo en la sección 11. Usar SMTP propio implica agregar un proveedor externo, aunque sea gratuito: por la restricción 1 queda como decisión pendiente. Sin SMTP tampoco funciona «recuperar contraseña» para usuarios reales.

2. Vercel con 4 personas.

- Según el soporte de Vercel, el plan Hobby no admite colaboración, solo permite despliegues del dueño de la cuenta e incluye un único puesto de desarrollador.
- Los mensajes de bloqueo que reportan los usuarios mencionan los repositorios privados. El suyo es público, así que debería funcionar, pero hay que comprobarlo con el primer PR de alguien distinto a Diego.
- **Plan B:** Diego fusiona a main con «merge commit» y queda como autor.
- Solo Diego verá el panel y las variables de entorno.

3. Sesión de Supabase en Next.js. Los tutoriales viejos usan paquetes obsoletos y mezclan la sesión del servidor con la del navegador.

- **Prevención:** Diego deja en `src/lib/supabase/` un cliente para el servidor y otro para el navegador, con un ejemplo que funcione. Nadie crea clientes nuevos por su cuenta.

4. RLS (Row Level Security: reglas en la base de datos que deciden qué filas puede ver o cambiar cada usuario).

- **Errores típicos:** activarla sin políticas, y todo sale vacío sin ningún error; escribir políticas que dejan todo abierto; probar con un solo usuario.
- **Prevención:** checklist por tabla (ver, crear, editar y borrar, para cada rol); probar siempre con dos cuentas reales de roles distintos; la clave `service_role` nunca va al frontend.

5. Variables de entorno.

- **Errores típicos:** lo que empieza por `NEXT_PUBLIC_` queda visible en el navegador; después de cambiar una variable en Vercel hay que volver a desplegar; después de editar `.env.local` hay que reiniciar `npm run dev`.
- **Prevención:** un `.env.example` en el repositorio, solo con los nombres de las variables, y un checklist de publicación.

6. App Router de Next.js.

- **Errores típicos:** confundir componentes de servidor y de cliente (`"use client"`); usar hooks donde no se puede; datos que no se actualizan después de guardar, por la caché.
- **Prevención:** Diego construye un patrón de referencia (una página que lista y un formulario que crea) que todos copian; cualquier tutorial que use la carpeta `pages/` no aplica.

7. JavaScript asíncrono. Vienen de Python y Java, y `async/await` es el mayor salto conceptual. Además, cada consulta a Supabase devuelve `{ data, error }`, y olvidar revisar `error` produce fallos silenciosos.

- **Prevención:** aprender promesas, `async/await` y desestructuración antes de tocar Supabase.

8. Git.

- **Errores típicos:** conflictos en `package-lock.json` y en archivos compartidos (`layout.js`, `globals.css`, cliente de Supabase, esquema); ramas que viven una semana; commits directos a main.
- **Prevención:** main protegida; ramas de menos de un día; actualizar con main todos los días; nunca usar `git push --force`.

9. Windows.

- PowerShell suele bloquear `npm` y `npx` con el error «la ejecución de scripts está deshabilitada». Se soluciona una vez con `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`.
- Si el proyecto queda dentro de OneDrive, se sincroniza `node_modules` y hay bloqueos y lentitud. Mejor usar una carpeta como `C:\dev\offero`.

10. Tailwind. Las versiones recientes se configuran desde el CSS, mientras muchos tutoriales usan `tailwind.config.js`.

- **Prevención:** usar exactamente lo que genere `create-next-app` y no copiar configuraciones de guías viejas.

2.6 Estado al 29 de octubre y configuración decidida

Tema	Estado	Decisión o siguiente paso
Proyecto de Supabase	Creado (primer proyecto)	Que sea offero-dev; crear offero-prod con la misma configuración
Opciones de seguridad	Decididas	API de datos: activada · Exponer nuevas tablas: activada · **RLS automático: activado**
Vistas (public_profiles, promedio de reseñas)	Regla	Las vistas no tienen RLS: toda vista nueva la revisa Diego antes de fusionar
Región	Américas	Si está disponible, East US (North Virginia), cerca de las funciones de Vercel
Acceso del equipo	Pendiente	Invitar a la organización con rol Developer; las invitaciones vencen a las 24 h. Roles por proyecto solo en planes pagos
Auth	Pendiente	URL del sitio y redirecciones: localhost ahora; Vercel cuando se conecte (dom 1 nov)
GitHub	Pendiente	Etiqueta prototipo-v0, invitar a los 3 colaboradores y proteger main (para que Daniel arranque M0)
Wilson	GitHub encontrado	wilsonher65-hash; pendiente: si su app de Flask usaba base de datos

Por qué dos proyectos: la regla «sin datos ficticios» exige que producción solo tenga datos reales. En dev se prueban permisos con cuentas inventadas y se pueden romper cosas sin que lo vean las empresas del piloto. El costo es aplicar cada archivo SQL dos veces. Si el plan gratuito no permite dos proyectos activos, el plan B es uno solo y borrar todos los datos de prueba antes de cargar los reales.

Fuentes

Supabase — Test auth flows: https://supabase.com/docs/guides/auth/testing-auth-flows
Vercel Community — Hobby plan deployment blocked because commit author lacks access: https://community.vercel.com/t/vercel-hobby-plan-deployment-blocked-because-commit-author-lacks-access/35446
Vercel Community — Production deploys blocked with «does not support collaboration»: https://community.vercel.com/t/production-deploys-blocked-with-does-not-support-collaboration/43227
Supabase — Access Control: https://supabase.com/docs/guides/platform/access-control