Plan Offero — Parte 6 de 10

Sprint Backlog detallado del Sprint 0 y el Sprint 1 · Versión del 29 de octubre de 2026 · Capacidades de la Parte 4

> El **Sprint Backlog** es lo que el equipo se compromete a hacer en un sprint, dividido en tareas. Aquí cada tarea dura **máximo 4 horas reales**. Las horas son reales (no puntos) y se comparan con la capacidad de cada persona: Iker, Daniel y Wilson ≈7,3 h por semana; Diego ≈8,9 h. Las ceremonias (Planning, Daily, Review, Retro) ya están descontadas y no aparecen como tareas.

10.1 Sprint 0 — mié 28 oct a dom 8 nov

Sprint Goal	El proyecto existe, está publicado y los cuatro pueden trabajar.
Historias	OFF-001, OFF-002, OFF-003, OFF-004 (M0) · OFF-005, OFF-006 y el inicio de OFF-007 (M1) · OFF-053 (tablero) · sesión de diseño de la BD
Ya hecho (0 h)	Repositorio protegido, colaboradores invitados, etiqueta prototipo-v0, offero-dev y offero-prod con RLS automático (29 oct)
Hitos	Primer despliegue dom 1 nov · diseño de BD jue 5 nov · M0 terminado sáb 7 nov · Planning del Sprint 1 dom 8 nov

Diego

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T0-01	Configurar Auth en offero-dev y offero-prod: Site URL y URLs de redirección para localhost	OFF-005	1	—	1 · vie 30 oct
T0-02	Decidir los correos de confirmación (D-09) y registrarlo en la sección 11	OFF-005	0.5	—	2 · vie 30 oct
T0-03	Importar App-Offero en Vercel y cargar las variables (Production → prod, Preview → dev); agregar las URL de Vercel en Auth	OFF-003	1.5	T0-13	3 · dom 1 nov
T0-04	SQL de profiles, trigger de registro y vista public_profiles en dev (en pareja con Iker)	OFF-006	3	T0-01	4 · lun 2 – mar 3 nov
T0-05	Funciones is_admin() y get_my_role(), políticas de profiles y prueba con dos cuentas (en pareja con Iker)	OFF-006	2.5	T0-04	5 · mar 3 nov
T0-06	Tablero de GitHub Projects: columnas, etiquetas, milestones por sprint e issues del Sprint 0 y 1	OFF-053	1	—	6 · mié 4 nov
T0-07	Preparar y facilitar la sesión de diseño de la base de datos (2 h, con los 4)	Transversal	2	T0-05	7 · jue 5 nov
T0-08	Clientes de Supabase para servidor y navegador y archivo de sesión (inicio)	OFF-007	1.5	T0-13	8 · vie 6 – sáb 7 nov
T0-09	Revisar los PR del Sprint 0 (M0, plantillas, primer PR de Wilson)	Transversal	0.8	—	Continuo
	Total Diego		**13.8**	**Capacidad: 13.8 h**	**Cabe**

Daniel

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T0-10	Preparar el computador (Anexo B de su guía)	OFF-001	1	Invitación aceptada	1 · jue 29 oct
T0-11	Rama chore/m0-proyecto-base: mover documentación a docs/ y borrar PROTOTIPOS	OFF-001	0.5	T0-10	2 · vie 30 oct
T0-12	create-next-app en carpeta aparte, copiar a App-Offero, npm install y npm run dev (en pareja con Wilson)	OFF-001	2	T0-11	3 · vie 30 oct
T0-13	PR del proyecto base (aprobado y fusionado) para el primer despliegue	OFF-001	0.5	T0-12	4 · sáb 31 oct
T0-14	Portada, Header y Footer; idioma es y metadatos; revisar en vista de celular	OFF-002	3	T0-13	5 · mar 3 – mié 4 nov
T0-15	README con pasos en Windows, .env.example y excepción en .gitignore	OFF-004	1.5	T0-13	6 · mié 4 nov
T0-16	Probar el flujo de Preview con un PR pequeño	OFF-003	0.5	T0-03	7 · jue 5 nov
T0-17	Sesión de diseño de la base de datos	Transversal	2	T0-07	8 · jue 5 nov
T0-18	Actualizar el documento de contexto: enlaces y M0 Terminado (sección 8)	OFF-001	0.3	T0-14 a T0-16	9 · sáb 7 nov
	Total Daniel		**11.3**	**Capacidad: 11.3 h**	**Cabe**

Wilson

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T0-19	Aceptar las invitaciones de GitHub y Supabase; entrar a Discord	—	0.3	—	1 · jue 29 oct
T0-20	Leer completos el documento de contexto y su guía	—	1.5	—	2 · vie 30 oct
T0-21	Preparar el computador (Anexo B de su guía)	—	1	T0-19	3 · vie 30 oct
T0-22	Pareja con Daniel en M0 (T0-12 y parte de T0-14)	OFF-001	3	T0-21	4 · vie 30 oct – mar 3 nov
T0-23	Primer PR: agregar su fila a la tabla de integrantes del documento	—	1	T0-13	5 · mar 3 nov
T0-24	Plantillas de issue y de pull request en .github/ (modelos en la Parte 10)	OFF-053	1.5	T0-23	6 · mié 4 nov
T0-25	Práctica guiada en una rama propia (no se fusiona): un componente con props y una lista con map	—	1	T0-22	7 · mié 4 nov
T0-26	Sesión de diseño de la base de datos	Transversal	2	T0-07	8 · jue 5 nov
	Total Wilson		**11.3**	**Capacidad: 11.3 h**	**Cabe**

Iker

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T0-27	Aceptar invitaciones y preparar el computador	—	1.3	—	1 · jue 29 – vie 30 oct
T0-28	Leer el documento de contexto y su guía	—	1	—	2 · vie 30 oct
T0-29	Pareja con Diego en profiles, trigger y funciones de ayuda (T0-04 y T0-05)	OFF-006	3	T0-01	3 · lun 2 – mar 3 nov
T0-30	Práctica de RLS en dev: tabla de práctica con 2 políticas probadas con 2 cuentas (luego se borra)	—	2	T0-29	4 · mié 4 nov
T0-31	Checklist de revisión de RLS en docs/ (base para OFF-054)	OFF-054	1.5	T0-30	5 · mié 4 – jue 5 nov
T0-32	Sesión de diseño de la base de datos	Transversal	2	T0-07	6 · jue 5 nov
	Total Iker		**10.8**	**Capacidad: 11.3 h**	**Cabe**

Sprint 0	Diego	Daniel	Wilson	Iker	Equipo
Planificado	13.8 h	11.3 h	11.3 h	10.8 h	**47.2 h**
Capacidad	13,8 h	11,3 h	11,3 h	11,3 h	**47,7 h**

Verificación: todo cabe. Iker queda con ≈0,5 h libres para absorber imprevistos de la instalación.

10.2 Sprint 1 — lun 9 a dom 15 nov

Sprint Goal	Ya hay usuarios con rol y las primeras tablas protegidas.
Historias	OFF-007, OFF-008, OFF-009, OFF-010 (M1) · OFF-013, OFF-014 (M2) · OFF-022 y el inicio de OFF-023 (M3) · OFF-045, OFF-046 (M7) · OFF-054 (revisión RLS)
Hitos	M1 núcleo mar 10 nov · sesión del contrato de autenticación mié 11 nov · categories mar 10 · requests mié 11 · businesses jue 12

Diego

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T1-01	Terminar clientes de Supabase y archivo de sesión; probar que la sesión sobrevive a recargas	OFF-007	1.5	T0-08	1 · lun 9 nov
T1-02	Patrón para proteger páginas y Server Actions por rol + sección «Autenticación» del README. **M1 núcleo**	OFF-010	2.5	T1-01	2 · mar 10 nov
T1-03	Sesión de 45 min: el contrato de autenticación (con los 4)	OFF-010	0.8	T1-02	3 · mié 11 nov
T1-04	Registro con rol, inicio y cierre de sesión con Server Actions; prueba con dos cuentas	OFF-008, OFF-009	3	T1-02	4 · mié 11 – sáb 14 nov
T1-05	Revisar los PR del sprint (tablas de Daniel, Wilson e Iker)	OFF-054	1.1	—	Continuo
	Total Diego		**8.9**	**Capacidad: 8.9 h**	**Cabe**

Daniel

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T1-06	SQL de categories con RLS en dev	OFF-013	1.5	T0-05	1 · lun 9 nov
T1-07	Archivo SQL con las categorías reales que define el PO; aplicado en dev (Diego lo aplica en prod)	OFF-013	0.5	T1-06 y lista del PO	2 · mar 10 nov
T1-08	SQL de businesses con RLS en dev	OFF-014	2.5	T1-06	3 · mié 11 – jue 12 nov
T1-09	Probar permisos de businesses con dos proveedores y un cliente	OFF-014	1	T1-08	4 · vie 13 nov
T1-10	Servicios categories.js y businesses.js (consultas, incluida «negocio del usuario actual»)	OFF-014	1.5	T1-08	5 · sáb 14 nov
	Total Daniel		**7**	**Capacidad: 7.3 h**	**Cabe**

Wilson

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T1-11	SQL de requests con sus políticas, en pareja con Iker	OFF-022	3	T1-06	1 · mar 10 – mié 11 nov
T1-12	Probar permisos de requests con dos clientes y un proveedor	OFF-022	1	T1-11	2 · jue 12 nov
T1-13	Servicio requests.js con las consultas básicas	OFF-022	1.5	T1-11	3 · vie 13 nov
T1-14	Maqueta de RequestForm (campos y diseño, todavía sin guardar)	OFF-023	1.8	T1-13	4 · sáb 14 – dom 15 nov
	Total Wilson		**7.3**	**Capacidad: 7.3 h**	**Cabe**

Iker

#	Tarea	Historia	Horas	Depende de	Orden · cuándo
T1-15	Proteger /administrador con el patrón de Diego	OFF-045	1.5	T1-02	1 · mar 10 nov
T1-16	SQL de reports con RLS en dev	OFF-046	2	T0-05	2 · mié 11 nov
T1-17	Pareja con Wilson en las políticas de requests (parte de T1-11)	OFF-022	1.5	T0-30	3 · mar 10 – mié 11 nov
T1-18	ReportButton y su Server Action	OFF-046	1.8	T1-16, T1-02	4 · jue 12 – sáb 14 nov
T1-19	Revisión de RLS de categories, businesses y requests con la checklist	OFF-054	0.5	T1-06, T1-08, T1-11	5 · dom 15 nov
	Total Iker		**7.3**	**Capacidad: 7.3 h**	**Cabe**

Sprint 1	Diego	Daniel	Wilson	Iker	Equipo
Planificado	8.9 h	7 h	7.3 h	7.3 h	**30.5 h**
Capacidad	8,9 h	7,3 h	7,3 h	7,3 h	**30,8 h**

10.3 Verificación y lo que saqué

En la primera versión del Sprint 1 había ≈40 h de tareas para ≈31 h de capacidad. Para que cupiera:

- **Saqué al Sprint 2:** el formulario «Mi negocio» (Daniel), el guardado del formulario de solicitud (Wilson), la página de perfil (OFF-011), la cuenta admin de Diego en producción (OFF-012) y la prueba cruzada de M1 (Iker). Coincide con el roadmap de la Parte 4: M1 se termina el mié 18 nov.
- **Junté** registro, inicio y cierre de sesión en una sola tarea de Diego (T1-04), porque comparten formularios y Server Actions.
- **Cambié la pareja de requests:** Wilson trabaja con Iker en vez de con Diego. Diego no tenía horas libres, Iker ya practicó RLS en el Sprint 0, y así el conocimiento de seguridad no depende solo de Diego.
- **Riesgo visible:** Diego queda al 100 % y con solo 1,1 h de revisión. Si los PR se acumulan, los que no tocan base de datos ni autenticación los aprueba otro compañero (Parte 3), y T1-04 puede pasar al lunes 16.

10.4 Cómo usar estas tablas

- Cada tarea es un issue en GitHub Projects con su ID (T0-01…) y la historia en el título; se mueve por Backlog → Listo → En curso → En revisión → Hecho.
- La columna «Orden · cuándo» es la secuencia sugerida: no empieces una tarea antes de que esté hecha aquella de la que depende.
- En la Daily asíncrona se reportan las tareas por ID («terminé T1-06, sigo con T1-08, sin bloqueos»).
- Al cerrar cada sprint se anotan las horas reales de cada tarea al lado de las estimadas: con eso se recalibra la Parte 4 desde el Sprint 2.