Plan Offero — Parte 8 de 10

Ceremonias Scrum, herramientas y métricas · Versión del 29 de octubre de 2026

13. Ceremonias Scrum adaptadas a 4 estudiantes

Las ceremonias son las reuniones fijas de Scrum. La capacidad de la Parte 4 descuenta ≈1,5 h por persona y semana para ellas, así que deben ser cortas. Por eso las del cierre de sprint van juntas en un solo bloque el domingo.

Ceremonia	Frecuencia	Duración máxima	Facilita	Formato
Daily	Cada día que se trabaja	3 min por persona (escrita)	Rota cada sprint: Iker → Daniel → Wilson…	Asíncrona en Discord #daily
Refinamiento del backlog	Una vez por sprint (miércoles)	20 min	Diego (PO) + el facilitador de la Daily	Llamada en Discord
Sprint Review	Cierre de cada sprint (domingo)	20 min (40 min en enero)	Diego	Llamada, con la app en producción
Retrospectiva	Cierre de cada sprint, después de la Review	20 min (40 min en enero)	Rota; nunca Diego	Llamada + tablero en línea o documento
Sprint Planning	Cierre de cada sprint, después de la Retro	30 min (60 min en enero)	Diego	Llamada + GitHub Projects

Bloque del domingo (sprints de 1 semana): Review 20 min → pausa 5 min → Retro 20 min → Planning 30 min = **75 min**. Con la Daily (≈15 min por semana) y el refinamiento cada dos semanas para cada desarrollador, cada uno usa ≈1,5 h por semana. Horario sugerido [SUPUESTO]: domingo 7:00 p. m.; se confirma en la Planning del dom 8 nov.

13.1 Daily asíncrona

Objetivo	Que todos sepan en qué va cada uno y detectar bloqueos el mismo día, sin reunión.
Frecuencia y duración	Cada día que trabajes, antes de las 10 p. m.; escribirla toma 3 minutos.
Facilita	Rota cada sprint (Sprint 1 Iker, Sprint 2 Daniel, Sprint 3 Wilson…). El facilitador lee todo a las 10 p. m. y, si hay bloqueos, etiqueta a quien puede ayudar.

Agenda minuto a minuto

Minuto	Qué pasa
Durante el día	Cada uno escribe su mensaje con la plantilla de la Parte 10, citando tareas por ID (T1-06).
10:00 p. m.	El facilitador revisa: ¿quién no escribió?, ¿hay bloqueos?, ¿alguna tarea lleva 2 días sin moverse?
10:05 p. m.	Resumen de 2 líneas en el canal y menciones para los bloqueos (regla de atasco de la Parte 3).

Preguntas guía

- ¿Qué terminé desde mi último mensaje?
- ¿Qué voy a hacer hoy o en mi próxima sesión?
- ¿Qué me bloquea o qué necesito de alguien?
- ¿Voy a cumplir mi fecha? Si no, ¿qué propongo?

Resultado esperado: bloqueos visibles con responsable de ayudar, y el tablero de GitHub Projects actualizado.

13.2 Refinamiento del backlog

Objetivo	Dejar listas (Definition of Ready) las historias de los dos sprints siguientes, para que la Planning sea corta.
Frecuencia y duración	Una vez por sprint, el miércoles; máximo 20 minutos.
Facilita	Diego (PO), con el facilitador de la Daily del sprint. Se suma el dueño de las historias que se refinan.

Agenda minuto a minuto

Minuto	Qué pasa
0–3	Diego muestra el top del backlog y qué cambió (feedback de empresas, decisiones nuevas).
3–15	Por cada historia: ¿se entiende?, ¿criterios Dado/Cuando/Entonces completos (incluidos permisos)?, ¿dependencias listas?, ¿puntos? Si pasa de 8, se divide.
15–20	Marcar en GitHub las que quedan «Listo» y anotar las preguntas abiertas con responsable.

Preguntas guía

- ¿Alguien podría construir esto sin preguntarle nada al PO?
- ¿Cómo se prueba el permiso que lo protege?
- ¿De qué tabla o componente de otro depende, y ya existe?
- ¿Es lo más pequeño que aporta valor?

Resultado esperado: historias de los próximos dos sprints en «Listo» y preguntas pendientes con dueño.

13.3 Sprint Review

Objetivo	Mostrar lo terminado funcionando en producción y recoger retroalimentación. Es una demostración, no un informe.
Frecuencia y duración	Cierre de cada sprint (domingo); 20 min (40 min en los sprints de 2 semanas). Al profesor se le invita a las Reviews de hitos: dom 6 dic (núcleo), vie 18 dic, vie 15 ene (MVP v1) [SUPUESTO].
Facilita	Diego (PO). Cada autor demuestra lo suyo.

Agenda minuto a minuto

Minuto	Qué pasa
0–2	Diego recuerda el Sprint Goal y dice si se cumplió.
2–14	Cada uno muestra en la URL de producción (no en localhost) lo que cumplió la Definition of Done. Lo que no está hecho no se muestra.
14–17	Preguntas y retroalimentación (del equipo, del profesor o de las empresas).
17–20	Diego anota la velocidad (puntos terminados) y los cambios al backlog.

Preguntas guía

- ¿Se cumplió el Sprint Goal?
- ¿Esto le sirve a una empresa real de Bogotá? ¿Qué le falta?
- ¿Qué aprendimos que cambia el orden del backlog?

Resultado esperado: velocidad anotada, retroalimentación convertida en historias o cambios de prioridad, y el documento de contexto (sección 8) al día.

13.4 Retrospectiva

Objetivo	Mejorar cómo trabaja el equipo (no qué construye). Es un espacio seguro: se habla de procesos, no se culpa a personas.
Frecuencia y duración	Después de cada Review; 20 min (40 min en enero).
Facilita	Rota: Iker (Sprint 0), Daniel (Sprint 1), Wilson (Sprint 2)… Nunca Diego, porque como PO también es parte interesada.

Agenda minuto a minuto

Minuto	Qué pasa
0–2	El facilitador elige el formato del sprint (13.5) y recuerda las acciones de la Retro anterior: ¿se cumplieron?
2–10	Cada uno escribe en silencio sus notas en las categorías del formato.
10–15	Se leen las notas y se agrupan las parecidas. Cada uno vota los 2 temas más importantes.
15–20	Para los 1 o 2 temas más votados: una acción concreta, con responsable y fecha. Se anotan en `docs/retros.md`.

Preguntas guía

- ¿Qué nos hizo perder más tiempo este sprint?
- ¿Qué funcionó tan bien que deberíamos repetirlo?
- ¿Alguien se sintió bloqueado o sobrecargado?
- ¿Qué acuerdo de trabajo no estamos cumpliendo?

Resultado esperado: máximo 2 acciones concretas, con responsable y fecha. Más de 2 no se cumplen.

13.5 Sprint Planning

Objetivo	Acordar el Sprint Goal y qué tareas entran, sin pasar la capacidad de nadie.
Frecuencia y duración	Después de la Retro; 30 min (60 min en los sprints de enero).
Facilita	Diego. Llega con el backlog ordenado y las historias en «Listo».

Agenda minuto a minuto

Minuto	Qué pasa
0–3	Capacidad del sprint por persona (Parte 4, 8.3), descontando ausencias anunciadas.
3–8	Diego propone el Sprint Goal y las historias; el equipo pregunta.
8–22	Cada uno toma sus tareas (máximo 4 h cada una) y suma sus horas: si pasa su capacidad, se saca la de menor prioridad.
22–27	Revisar dependencias: ¿alguien espera algo de otro? Se acuerda la fecha.
27–30	Confirmar el Sprint Goal en voz alta y escribirlo en el milestone de GitHub.

Preguntas guía

- ¿Qué tiene que estar publicado el domingo para que el sprint sea un éxito?
- ¿La suma de horas de cada uno cabe en su capacidad?
- ¿Qué tarea es la primera que se cae si algo sale mal?

Resultado esperado: Sprint Goal escrito, tareas asignadas en GitHub Projects con horas y fecha, y nadie por encima de su capacidad.

13.6 Formatos de retrospectiva (rotar cada sprint)

Formato	Categorías	Cuándo usarlo	Sprints
Empezar / Dejar / Continuar	Qué deberíamos empezar a hacer · qué dejar de hacer · qué seguir haciendo	Simple y directo; ideal para los primeros sprints	0, 4
4L	Me gustó (Liked) · aprendí (Learned) · me faltó (Lacked) · me habría gustado (Longed for)	Cuando hubo mucho aprendizaje técnico	1, 5
El velero	Viento (lo que nos impulsa) · ancla (lo que nos frena) · rocas (riesgos que vienen) · isla (la meta)	Antes de un hito, para mirar riesgos	2, 6
Línea del tiempo	Cada uno marca en los días del sprint los momentos buenos y malos, y se comparan	Cuando el sprint fue difícil o hubo tensión	3, 7
Retro final	Qué haríamos igual y qué cambiaríamos si empezáramos Offero de nuevo	Después de la entrega; sirve para la presentación	8

14. Herramientas y métricas

14.1 Configuración de GitHub Projects

Elemento	Configuración
Proyecto	Tablero (Board) «Offero» vinculado a App-Offero. Lo crea Diego el mié 4 nov (Parte 7).
Columnas	**Backlog** (todo lo que existe) → **Listo** (cumple la DoR) → **En curso** (máximo 2 tareas por persona a la vez) → **En revisión** (PR abierto) → **Hecho** (cumple la DoD y está en producción)
Etiquetas de módulo	`m0` · `m1` · `m2` · `m3` · `m4` · `m5` · `m6` · `m7` · `transversal`
Etiquetas de tipo	`feat` (funcional) · `fix` (error) · `chore` (configuración) · `docs` · `seguridad` (RLS, permisos, validaciones) · `bloqueado`
Etiquetas de prioridad	`must` · `should` · `could`
Milestones	Uno por sprint, con fecha de cierre y el Sprint Goal en la descripción: Sprint 0 (8 nov), 1 (15 nov), 2 (22 nov), 3 (29 nov), 4 (6 dic), 5 (13 dic), 6 (18 dic), 7 (15 ene), 8 (29 ene).
Campos personalizados	**Puntos** (número, en historias) · **Horas estimadas** y **Horas reales** (número, en tareas) · **Épica** (selección E0–E8) · **Sprint** (iteración)
Issues	Historias con título «OFF-023 · Publicar una solicitud» y tareas con «T1-11 · SQL de requests»; la tarea enlaza su historia. Asignados a su responsable.
Plantillas	`.github/ISSUE_TEMPLATE/historia.md`, `.github/ISSUE_TEMPLATE/bug.md` y `.github/pull_request_template.md`. El texto listo para copiar va en la Parte 10; las crea Wilson el mié 4 nov.
Automatización	Activar los flujos integrados del proyecto: un PR enlazado mueve el issue a «En revisión» y fusionarlo lo pasa a «Hecho» [verificar que las opciones existan en la versión actual de GitHub].

14.2 Métricas simples

Sirven para planificar mejor, no para evaluar a nadie. Se miran en la Review y la Retro, no todos los días.

Métrica	Cómo se mide	Cómo interpretarla	Sin obsesionarse
Velocidad	Puntos de las historias que cumplieron la DoD en el sprint. Se anota en la Review.	Sirve para comprometer el siguiente sprint (promedio de los últimos). Es normal que suba en los primeros sprints mientras el equipo aprende.	No se compara entre personas ni con otros equipos. Una historia «casi lista» vale 0.
Burndown	Horas pendientes del sprint cada día (vista de gráfico de GitHub Projects o una tabla simple en `docs/`).	La línea debería bajar más o menos parejo. Si queda plana 2 días, hay un bloqueo escondido.	Con sprints de 1 semana la línea será irregular; se mira la tendencia.
Terminadas frente a comprometidas	Historias que cumplieron la DoD ÷ historias comprometidas en la Planning.	80 % o más: el equipo estima bien. Por debajo de 80 % dos sprints seguidos: se compromete menos y se aplica el orden de recorte (Parte 4).	100 % siempre puede significar que se compromete muy poco.
Errores abiertos	Issues con la etiqueta fix sin cerrar, separados por gravedad (bloquea el flujo o no).	Que no crezca sprint tras sprint. Un error que bloquea el camino feliz se corrige antes de empezar algo nuevo.	Encontrar errores es bueno: significa que la prueba cruzada funciona.

14.3 Señales de alerta a mitad de sprint y qué hacer

Señal (miércoles o jueves)	Qué hacer
Una tarea lleva 2 días en «En curso» sin avance	El facilitador de la Daily pregunta por el bloqueo; si es técnico, regla de atasco y pareja con quien sabe del tema.
Un PR lleva más de 24 h sin revisión	Se lo asigna a otro revisor; si toca BD o autenticación y Diego no alcanza, Iker hace la primera revisión.
Alguien no ha escrito en la Daily en 2 días	Mensaje privado amable del facilitador; si sigue, Diego habla con la persona (Parte 9, plan B).
Más de la mitad del sprint pasó y no hay nada en «En revisión»	Revisar si las tareas son demasiado grandes y dividirlas; publicar lo que esté listo aunque sea parcial.
Aparece trabajo no planificado grande (un error serio o un cambio pedido)	Diego decide: entra y sale algo de igual tamaño, o va al siguiente sprint. Nunca se agrega sin sacar nada.
La tabla de la que depende alguien no está lista en su fecha	El dueño de la tabla la prioriza sobre todo lo demás; quien espera avanza en la parte visual sin datos.
El Sprint Goal ya no se puede cumplir	Diego reúne 10 minutos al equipo, redefine qué sí se puede publicar el domingo y lo anota; se analiza en la Retro.