Plan Offero — Parte 4 de 10

Roadmap de sprints · Versión del 29 de octubre de 2026 · Entrega del MVP: viernes 29 de enero de 2027 [SUPUESTO]

Corrección importante de la autorrevisión. Al cuadrar el roadmap persona por persona (no solo el total del equipo) encontré que las fechas anteriores del núcleo (29 nov) y del MVP v1 (18 dic) no cabían: cada principiante produce unas **7 h reales por semana**, y módulos como M2 (≈26 h) o M3 (≈28 h) necesitan unas 4 semanas, no 2. El total del equipo sí cabía, pero no se puede «pasar» horas de una persona a otra sin cambiar el reparto. **Resultado:** el núcleo queda el **dom 6 dic**, el MVP v1 el **vie 15 ene** y la entrega se mantiene el **vie 29 ene**, sin que nadie pase de sus horas semanales. Hay que actualizar las fechas de las guías y de la Parte 1 (ver 8.7).

8. Roadmap de sprints

8.1 Duración del sprint

- **1 semana hasta el 18 de diciembre** (Sprints 0 a 6). El equipo es nuevo en el stack: una semana da retroalimentación rápida, y un error de dirección cuesta como máximo 7 días. Además, las dependencias entre módulos se coordinan mejor con Plannings frecuentes.
- **2 semanas en enero** (Sprints 7 y 8). El equipo ya tendrá ritmo, el trabajo es de completar y estabilizar, y se gasta menos tiempo en ceremonias.
- Un **sprint** es un ciclo de trabajo de duración fija que termina con algo publicado y mostrado. El **Sprint Goal** es el objetivo del sprint en una frase: si se cumple, el sprint fue un éxito aunque falte alguna tarea menor.

8.2 Fórmula de capacidad y ajuste por velocidad

Horas reales de una persona en un sprint = (horas semanales − ceremonias − PO/SM) × semanas efectivas × (1 − descuento)

· Iker, Daniel y Wilson: (12 − 1,5) × 0,70 = **≈7,3 h por semana** (descuento del 30 % por aprendizaje e imprevistos).

· Diego: (14 − 1,5 − 2) × 0,85 = **≈8,9 h por semana** [SUPUESTO: ya conoce el stack, así que solo se descuenta un 15 % por imprevistos; el tiempo de revisión de PR sale de estas horas].

· Semanas efectivas: se restan festivos (lun 2 nov, lun 16 nov, mar 8 dic, lun 11 ene) y la semana de finales cuenta a media carga [SUPUESTO].

Cómo se ajusta después de cada sprint:

1. En la Review se anota la **velocidad**: los puntos de las historias que cumplieron la Definition of Done (no las «casi listas»).
2. Desde el Sprint 2, la Planning compromete: **promedio de velocidad de los últimos sprints × (semanas efectivas del próximo ÷ semanas del sprint medido)**. En el Sprint 1 se usan las horas de esta tabla.
3. Por persona: si alguien terminó menos del 80 % de lo suyo, en la Retro se pregunta por qué (bloqueo, estimación, horas) antes de recortar.

4. Si el equipo queda por debajo del 80 % de lo comprometido **dos sprints seguidos**, se aplica el orden de recorte de la Parte 2 (5.6) y se avisa al profesor.

8.3 Capacidad y carga por sprint (horas reales: planificadas / disponibles)

Sprint	Fechas	Semanas efectivas	Diego	Iker	Daniel	Wilson
0	mié 28 oct – dom 8 nov	1,55	13 / 13,8	10,5 / 11,3	11,3 / 11,3	10,5 / 11,3
1	lun 9 – dom 15 nov	1,0	8,9 / 8,9	7 / 7,3	7 / 7,3	7 / 7,3
2	lun 16 – dom 22 nov	0,85	7 / 7,6	6 / 6,2	6 / 6,2	6 / 6,2
3	lun 23 – dom 29 nov	1,0	8,5 / 8,9	7 / 7,3	7 / 7,3	7 / 7,3
4	lun 30 nov – dom 6 dic	1,0	8,9 / 8,9	6 / 7,3	7 / 7,3	7 / 7,3
5	lun 7 – dom 13 dic (finales)	0,5	4,5 / 4,5	3,5 / 3,7	3,5 / 3,7	3,5 / 3,7
6	lun 14 – vie 18 dic	0,7	6 / 6,2	5 / 5,1	5 / 5,1	5 / 5,1
—	sáb 19 dic – dom 3 ene	Descanso	—	—	—	—
7	lun 4 – vie 15 ene	1,85	12 / 16,5	13 / 13,5	10 / 13,5	12 / 13,5
8	lun 18 – vie 29 ene	2,0	12 / 17,8	11 / 14,6	10 / 14,6	8 (+8 tiempo real) / 14,6
Total		**10,45**	**≈81 / 93**	**≈69 / 76**	**≈67 / 76**	**≈66 / 76**

- **Nadie supera sus horas semanales.** Las horas «disponibles» ya traen descontado el 30 % de aprendizaje e imprevistos.
- De noviembre al 18 de diciembre la carga va casi al 100 % de esa capacidad. La holgura está en enero: ≈39 h sin asignar entre los cuatro (Diego ≈12, Wilson ≈10, Daniel ≈9, Iker ≈7), además del descuento del 30 %.
- En el Sprint 0, buena parte de las horas de Iker y Wilson es práctica guiada (RLS en dev, primer PR): cuenta como trabajo del proyecto.
- Diego incluye ≈1,5 h por semana de revisión de PR. Lo que no alcance a revisar en el día lo aprueba otro compañero (regla de la Parte 3).

8.4 Roadmap

Sprint · fechas	Sprint Goal	Incluye (responsable)	Entregable verificable en Vercel	Demostración en la Review
0 28 oct – 8 nov	El proyecto existe, está publicado y los cuatro pueden trabajar	M0 completo (Daniel, con Wilson) · cuentas, Auth en dev y prod, Vercel (Diego) · tablero de GitHub Projects (Diego y Wilson) · acuerdos de trabajo aprobados (todos) · diseño de la BD, jue 5 nov (todos) · M1: profiles, trigger y funciones en dev (Diego, con Iker) · computadores listos y primer PR (todos)	URL de producción con la portada · un PR de Wilson con su enlace de Preview	Abrir la URL en el celular · mostrar un PR con Preview y la regla de main bloqueando un push directo
1 9 – 15 nov	Ya hay usuarios con rol y las primeras tablas protegidas	M1 núcleo (mar 10) y registro, inicio y cierre de sesión (Diego) · categories con datos reales y businesses (Daniel) · requests y RLS (Wilson) · /administrador protegido, reports y ReportButton (Iker)	Registrarse como cliente o proveedor en producción · /administrador redirige a quien no es admin	Registro con dos roles · cuenta ajena intentando leer datos de otro (RLS bloqueando)
2 16 – 22 nov	Los proveedores crean su negocio y los clientes empiezan a publicar	M1 terminado (mié 18) y quotes en dev (Diego) · «Mi negocio» (Daniel) · formulario de solicitud (Wilson) · categorías y usuarios en el panel (Iker)	Un proveedor crea su negocio · un cliente publica una solicitud	Empresa del piloto creando su negocio real (si ya está registrada)
3 23 – 29 nov	Los proveedores ya pueden cotizar	QuoteForm y comparación (Diego) · listado y detalle de solicitudes (Wilson) · listado, filtro y detalle de negocios (Daniel) · reportes en el panel y «Mis cotizaciones» del proveedor (Iker, apoyando a Diego)	Un proveedor ve una solicitud abierta y envía una cotización	Solicitud real recibiendo una cotización real
4 30 nov – 6 dic	**Núcleo completo:** solicitud → cotización → elegir, con empresas reales	Aceptar cotización atómica (Diego, revisa Iker) · editar y cancelar solicitudes (Wilson) · detalle del negocio y M2 terminado (Daniel) · ocultar contenido: M7 mínimo terminado (Iker)	**Hito: dom 6 dic.** M0 a M4 y M7 mínimo terminados en producción	Camino feliz completo de punta a punta con un cliente y dos proveedores reales
5 7 – 13 dic (finales)	Estabilizar el núcleo durante la semana de finales	Prueba cruzada del núcleo y registro de errores (Daniel) · corrección de errores (cada dueño) · messages y can_message en dev (Wilson) · reviews en dev (Iker) · revisión de seguridad (Diego e Iker)	Errores del núcleo corregidos en producción	Lista de errores encontrados y corregidos
6 14 – 18 dic	Las empresas usan el núcleo antes del descanso	Enviar y ver mensajes (Wilson, en pareja con Daniel) · formulario de reseña (Iker) · acompañar el uso real y recoger feedback (Diego) · revisión de avance con el profesor [SUPUESTO]	Núcleo estable en producción · mensajes y reseñas funcionando en Preview	Avance al profesor: núcleo en uso real + M5 y M6 en camino
Descanso	19 dic – 3 ene	Nadie trabaja. Diego revisa que offero-prod no quede pausado.	—	—
7 4 – 15 ene	**MVP v1:** los 8 módulos publicados en versión mínima	M5 mínimo: bandeja, leídos y botones desde cotizaciones (Wilson) · M6 mínimo: promedio y lista (Iker, con Daniel) · cambiar roles, M7 completo parcial (Iker con Diego) · contador de no leídos (Wilson) · extras de M2 si el PO los aprueba (Daniel)	**Hito: vie 15 ene.** Los 8 módulos en producción	Conversación y reseña reales entre empresas del piloto

Sprint · fechas	Sprint Goal	Incluye (responsable)	Entregable verificable en Vercel	Demostración en la Review
8 18 – 29 ene	**MVP completo**, estable y presentado	Hasta el vie 22: suspender cuentas y ordenar o editar reseñas (Iker) · tiempo real, solo si el PO lo aprueba (Wilson) · **congelamiento vie 22** · después: pruebas finales (Daniel), documentación (Wilson), presentación (todos, lidera Diego)	**Entrega: vie 29 ene.** MVP completo en producción con datos reales	Presentación final al profesor con resultados de las hipótesis (Parte 2, 5.2)

8.5 Sprint 0 en detalle

Es obligatorio y deja todo listo para construir. El desglose en tareas de máximo 4 h va en la Parte 6.

Bloque	Qué incluye	Responsable	Estado o fecha
Módulo 0	Proyecto Next.js con Tailwind en App-Offero · primer despliegue en Vercel · README, .env.example · flujo de Preview probado	Daniel (con Wilson); Vercel con Diego	Primer despliegue dom 1 nov · terminado sáb 7 nov
Repositorio	Etiqueta prototipo-v0 · colaboradores · main protegida (PR, 1 aprobación, solo merge commit)	Diego	**Hecho** (29 oct); falta que acepten las invitaciones
Supabase	offero-dev y offero-prod con RLS automático · equipo con rol Developer · Auth (URLs) · decisión de correos (D-09)	Diego	Proyectos **hechos**; Auth y D-09 antes del dom 1 nov
Tablero	GitHub Projects con columnas, etiquetas, milestones y plantillas (detalle en la Parte 8)	Diego, con Wilson	mié 4 nov
Acuerdos de trabajo	DoR, DoD, Git, comunicación, regla de atasco, IA (Parte 3)	Todos	Aprobados en la Planning del dom 8 nov
Aprendizaje mínimo	Git en equipo · JavaScript moderno · React y App Router · SQL básico y qué es RLS (rutas de cada guía)	Cada uno	Durante todo el Sprint 0
Diseño de la BD	Sesión de 2 h con las tablas, relaciones y estados acordados	Todos, facilita Diego	jue 5 nov
Arranque de M1	profiles, trigger, funciones de ayuda y RLS en dev	Diego, con Iker	En curso; núcleo listo mar 10 nov
Producto	Confirmar la fecha con el profesor · agendar las entrevistas con las empresas	Diego	Esta semana

8.6 Qué va en paralelo y qué debe esperar

Puede empezar ya, en paralelo	Debe esperar a…
Tablas en dev (categories, requests, businesses, reports) mientras Diego termina M1: las políticas usan las funciones de ayuda, que existen desde el mar 3 nov	Las páginas protegidas y las Server Actions que exigen sesión esperan al **M1 núcleo (mar 10 nov)**
Pantallas sin sesión: portada, listado público de negocios, maquetas de formularios	**businesses** espera a categories (mar 10); **requests** también
Panel /administrador protegido y reports (Iker) en paralelo con M2 y M3	**quotes** espera a requests y businesses (≈17 nov)
Listados y detalles de M2 y M3 en paralelo	**Aceptar cotización** espera a QuoteForm; **M6** espera a aceptar (≈dic); **M5** espera a quotes
Diseño de messages y reviews en el Sprint 5, aunque se publiquen después	Ocultar contenido (M7) espera a que existan las tablas que se ocultan

8.7 Hitos y fechas

Hito	Fecha	Antes (Parte 1 v3 y guías v2)	Responsable
Primer despliegue en Vercel	dom 1 nov	dom 1 nov (sin cambio)	Daniel y Diego
M0 terminado	sáb 7 nov	dom 1 nov	Daniel
M1 núcleo: el equipo ya puede usar la sesión	mar 10 nov	sáb 7 nov	Diego
M1 terminado	mié 18 nov	dom 15 nov	Diego
Primera cotización enviada	dom 29 nov	dom 22 nov	Diego
Núcleo demostrable (M0 a M4) + M7 mínimo	**dom 6 dic**	dom 29 nov (M7 mínimo: 18 dic)	Todos
Avance con el profesor y uso real antes del descanso	vie 18 dic	—	Diego
MVP v1: los 8 módulos en versión mínima	**vie 15 ene**	vie 18 dic	Todos
Congelamiento de funcionalidades	vie 22 ene	vie 22 ene (sin cambio)	Diego
Entrega del MVP completo	**vie 29 ene**	vie 29 ene (sin cambio)	Todos

Para tener en cuenta:

- Los **pasos y fechas de las guías individuales** y la **Parte 1 (v3)** deben actualizarse con esta tabla. La lógica (qué se hace y en qué orden) no cambia; solo las fechas.
- El **núcleo del 6 de diciembre** queda antes de la semana de finales. Si las empresas lo usan del 7 al 18 de diciembre, en enero hay feedback real para las versiones completas.
- Si en la Review del Sprint 3 la velocidad es mejor de lo previsto (Diego puede acelerar a todos), el MVP v1 puede adelantarse al 18 de diciembre. No se promete.

8.8 Estabilización y colchón

- **Sprint 5 (7–13 dic):** mini estabilización del núcleo durante la semana de finales: pruebas cruzadas y corrección de errores, sin funcionalidades grandes.
- **Última semana (lun 25 – vie 29 ene):** después del congelamiento del 22 no entra nada nuevo. Solo pruebas finales con la checklist de la Parte 9, corrección de errores, documentación al día y ensayo de la presentación (mínimo dos ensayos completos).
- **Colchón:** ≈39 h sin asignar en enero. Si algo se atrasa, se usa primero ese colchón y después el orden de recorte; nunca más horas semanales.